


Nome attività Durata

allestimneto cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Scavi 36 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 10 g

Scavo a sezione e ristretta per opere d'arte 3 g

 Scavo a sezione e ristretta profilatura cunette 7 g

Realizzazione di cavalcafosso 6 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Opere stradli: carreggiata 32 g

Compattamento del piano di fondazione 3 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di pavimentazione stradale Macadam 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Costruzione di palificata in legno a una parete e formazione di rilevato 7 g

Montaggio di barriere di protezione 7 g

Realizzazione di plinto torre faro 2 g

Impianto di illuminazione 16 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Montaggio di plinti prefabbricati 2 g

Posa di conduttura elettrica 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Sinnai

Z3 = Mracalagonis

Z4 = Settimo San Pietro
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